                                                                                           «Утверждаю»


                                               Директор школы


                                               __________________  О.И. Нечкина
                                                           План-график

               работы МКОУ  Колыбельская СОШ» по подготовке к переходу

                              на ФГОС начального общего образования
1. Создание нормативно-правового обеспечения введения ФГОС начального общего образования
	№
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный
	Результат

	1.
	Разработка, утверждение плана-графика. Приказ «Об утверждении плана-графика работы школы по подготовке к переходу на ФГОС НОО»
	Март 2011 г.
	Директор
	План-график. Приказ

	2.
	Издание приказа «Об обеспечении готовности школы к реализации ФГОС НОО»:

-
создание административной группы и рабочих групп педагогов;

-
утверждение регламента работы групп
	Март 2011г.
	Директор
	Приказ.

	3.
	Разработка и приказ об утверждении технических    заданий рабочим группам по разработке основной образовательной программы НОО
	Март 2011 г.
	Директор 
	Приказ.

Технические

задания

	4.
	Приказ об утверждении плана методической работы и графика повышения квалификации учителей
 1-4 классов
	Апрель 2011 г.
	Директор , завуч
	Приказ. График. План

	5.
	Разработка и утверждение разделов основной образовательной программы НОО
	Апрель

2011г.
	Административная группа, педсовет.
	Программа. Протокол педсовета, приказ

	6.
	Приведение в соответствие с требова​ниями ФГОС должностных инструкций педагогов и приказ об их утверждении
	Май 2011 г
	Директор.

Административная

группа
	Должностные

инструкции

учителей

	7.
	Разработка учебного плана школы на 2011-2012 учебный год. Приказ об утверждении
	Май-

июнь 2011 г.
	Директор.

Административная

группа
	Учебный план

	8.
	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного плана
	Август-

сентябрь 2011г.
	Завуч, учителя
	Рабочие

программы

педагогов

	9.
	Разработка и утверждение программы внеурочной деятельности и плана взаимодействия
	Март-май 2011г.
	Директор, адми​нистративная груп​па.
	Программы ПДО. Приказ

	10.
	Приказ об утверждении плана взаимодействия между школой и учреждениями доп. образования
	Май 2011 г.
	Директор
	Приказ, план

	11.
	Приказ об утверждении списка УМК и перечня программ НОО
	Апрель 2011 г.
	Директор, завуч
	Приказ. Список, перечень

	12.
	Внесение изменений и дополнений в Устав и локальные акты школы и приказ
	Май, июнь 2011г.
	Директор.

Административная

группа,


	Локальные акты

(перечень),

приказ

	13.
	Приказ об утверждении плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы
	Апрель 2011г.
	Директор.
	План, приказ

	14.
	Приказ об утверждении локальных актов, регламентирующих установление  заработной платы педагогов в соответствии с новой системой оплаты труда и внесение из​менений в Положение о надбавках и доплатах работникам МОУ
	Март 2011 г.
	Директор
	Приказ

	15.
	Приказ о проведении внутри-

школьного контроля по оценке готовности к введении ФГОС
	Апрель 2011 г.
	Директор. Административная

группа 
	План. Приказ.

	16.
	Решение Совета трудового коллектива о введении с 01.09.2011 г. в школе ФОГС   НОО
	Август 2011 г.
	Совет трудового коллектива
	Протокол 

	17.
	Приказ о переходе на обучение по ФГОС НОО с 01.09.2011г.
	Август 2011г.
	Директор 
	Приказ 


2. Финансово-экономическое обеспечение

	№
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный
	Результат

	1.
	Внесение изменений в Положение о надбавках и доплатах работникам
	июнь 2011г.
	Директор.

Административная

группа
	Приказ. Новое Положение

	2.
	Привлечение для финансовой деятельности дополнительных  средств из внебюджетных источников
	В течение года
	Администрация.

Родительский

комитет.


	Дополнительные средства


3. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО
	№
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный
	Результат

	1.
	Создание административной группы по введению ФГОС НОО .
	Март 2011г.
	Директор
	Приказ

	2.
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей со​провождение введения ФГОС НОО
	Апрель 2011г.
	Зам. директора по УВР, МО учителей 1-4 классов
	План. Приказ

	3.
	Разработка плана взаимодействия между школой и учреждениями дополнительного образования детей
	Май 2011г.
	Административная группа. Учреждения доп. образования
	План.

	4.
	Проведение публичной отчётности МКОУ
	Ежегодно
	Директор
	Публичный отчёт


4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО
	№
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный
	Результат

	1.
	Повышение квалификации педагогов 1-4 классов на базе ВОИПКРО
	По плану.
	Завуч
	Повышение информационно-методической культуры. Готовность к работе по ФГОС

	2.
	Участие  в семинарах, педагогических советах, выездных семинарах и мастер-классах
	В течение 2010-2011 уч. года
	Административная группа
	Повышение профес​сиональной компетентности педагогов

	3.
	Определение уровня готовности педагогов начальной школы к введению ФГОС
	Май 2011г.
	Административная группа
	Анализ


5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО
	№
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный
	Результат

	1.
	Информирование родителей и общественности   о   введении ФГОС НОО с 2011 года                   
	Апрель 2011г.
	Административная группа.
	Знание
родителями
основных
положений
стандарта

	2.
	Проведение родительского собрания в 1 классе.
	Апрель 2011г.
	Администрация
Классный
руководитель.
	Информация для родителей

	3.
	Размещение информации о ходе работ по обеспечению готовности к реализации ФГОС НОО на сайте школы
	Май 2011
	Завуч
	Информация на сайте.

	4.
	Изготовление памяток для родителей первоклассников                             
	Май 2011г.
	Административная группа
	Памятки

	5.
	Изучение      мнения родительской общественности по вопросу введения стандартов
	Апрель 2011г.
	Административная группа
	Анализ


6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО
	№
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный
	Результат

	1.
	Анализ материально-технических условий школы при переходе на ФГОС НОО
	Март 2011г.
	Администрация.
	Протоколы

	2.
	Разработка заявки на ресурсное обеспечение введения ФГОС НОО
	Апрель
2010 г.
	Административная группа.
	Заявка


